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Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan kosteudenhallinnan yleisohje, jota voitaisiin 
käyttää apuna työmailla kosteudenhallinnan suunnittelussa. Aiheeseen päädyttiin sen 
ajankohtaisuuden vuoksi ja aiheen kiinnostavuuden vuoksi. Aiheen valintaan vaikutti 
myös se, että se on tärkeä ja oleellinen asia rakentamisessa. 
Opinnäytetyön aineistona käytettiin eri asiantuntijoiden kirjallisuuslähteitä, tekijän omaa 
kokemusta aiheesta, nettiartikkeleita ja nettisivuja. Yhteistyökumppanina opinnäytetyön 
tekemissä oli VRP Länsi-Suomi Oy. Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä syntyivät esi-
merkit siitä, miltä kosteudenhallintasuunnitelma ja mittaussuunnitelma voivat näyttää. 
Työ rajattiin koskemaan kerrostalokohteita. 
Lopputuloksena saatiin aikaan kosteudenhallinnan yleisohje, joka kertoo yleisesti kosteu-
denhallinnan toteuttamisesta rakennustyömaalla. Työssä esiteltiin eri tapoja kosteuden-
hallinnan toteuttamiseen, materiaalien suojaamiseen, rakennuksen lämmittämiseen ja mi-
ten kosteuksia voidaan työmaalla mitata. Kerrottiin myös miksi työmaalla tulee seurata 
kosteudenhallintaa. Työn avulla VRP Länsi-Suomi Oy voi varmentaa kosteudenhallinnan 
onnistumista työmaillaan.  
Työstä voidaan vetää johtopäätös, että kosteudenhallinta on laaja aihe, mutta erittäin 
oleellinen osa rakennushanketta ja sen merkitystä ei pidä väheksyä. Opinnäytetyöstä voi-
daan päätellä myös, että työmaiden kosteudenhallinta kehittyy koko ajan ja kosteuson-
gelmia pystytään kartoittamaan koko ajan paremmin. Kehittämisehdotuksena esitetään, 
että työmailla kokeiltaisiin myös uusia mittaustapoja vanhojen rinnalla. 
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The aim of this thesis was to make a general direction of humidity control at  
construction site. The intention was to create general direction which can help people who 
hasn’t work with humidity control very much. With this direction people have easy way 
to explore the humidity control. The topic was chosen because it’s very topical because 
there are so many stories about bad humidity control in past. 
 
The thesis was defined to concern apartment houses. Material of this thesis were collected 
from different professional sources and writer’s own experience. During the make of the-
sis there were created examples how humidity control plan and measurement plan can 
look like. The theory about humidity control was studied and then summarized to the 
paper. a partner in cooperation was VRP Länsi-Suomi Oy. 
 
The result was a general direction which tells commonly about humidity control at  
construction site. In thesis, there were shown different ways how to put in action  
a humidity control, how to protect construction materials, heat the building and how you 
can measure a humidity in the structures. With this introductions VRP Länsi-Suomi Oy 
can make sure humidity control works at the construction site. 
 
The thesis gives clearly and understandable introductions about humidity control. Thesis 
shows that humidity control is important thing in construction trade. There can be seen 
that humidity control is improving at construction sites. Proposal for improving for future 
is that there would be more use for newer measurement ways use with old ones. 
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Opinnäytetyön aiheena on kosteudenhallinnan yleisohje. Aihe on ajankohtainen, sillä 
Suomessa uutisoidaan usein sisäilmaongelmista, mitkä ovat seurausta huonosta kosteu-
denhallinnan toteuttamisesta, mikä on johtanut rakenteiden pilaantumiseen ja sitä kautta 
sisäilmaongelmiin. Aamulehdessä uutisoitiin Nokianvirran koulun kosteusongelmista, 
joita joudutaan korjaamaan syksyyn asti (Huovinen 2017). Suomessa tulisi kehittää kos-
teudenhallintaa paremmaksi, jotta kosteusongelmat vähentyisivät.  
 
Nyt Suomessa pyritään pistämään kosteutta kuriin uudella asetuksella, joka toisi isoille 
työmaille kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt. Kyseinen asetus tulisi Suomessa voi-
maan vuonna 2018. Asetus otetaan rakennusalalla vastaan tervetulleena, sillä kosteuden-
hallinta vaihtelee eri työmailla. (Degerman 2017). 
 
 Hyvin suunniteltu kosteudenhallinta on hyvä apu rakennustöissä, sillä se auttaa hahmot-
tamaan käsillä olevan rakennustyömaan aikataulua. Siitä nähdään kuinka pitkään erinäi-
sillä rakenteilla vie aikaa saavuttaa tarpeellinen kuivuminen, jotta töitä voidaan jatkaa 
eteenpäin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallinta myös vähentää ja parhaim-
millaan estää kosteusongelmien syntymisen rakenteisiin ja näin säästää rakentajia ongel-
milta ja lisäkustannuksilta, joita jouduttaisiin hoitamaan ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Aihe on rajattu uudiskerrostalo kohteeseen toteutettavaan kosteudenhallintaan. Sitä voi-
daan hyödyntää muissakin kohteissa. Tavoitteena on saada aikaan selkeä, asiallinen ja 
yksinkertainen yleisohjeistus, jota voidaan hyödyntää työmailla, kun suunnitellaan, miten 
kohteessa toteutetaan kosteudenhallinta työmaan rakennusaikana. Opinnäytetyössä käy-
dään läpi mm. mitä kosteudenhallinta pitää sisällään, miksi se on hyvä suunnitella kun-
nolla, miksi sitä toteutetaan työmailla, mitä sen toteuttaminen hyödyttää ja millaisia asi-
oita on hyvä ottaa huomioon sen suunnittelussa. Tietolähteinä työssä käytetään saatavilla 
olevia tiedostoja yritykseltä, lehtiartikkeleita, internetistä löytyviä tietoja asiasta sekä ai-







Kosteudenhallinnan yleisohjeistuksen tekeminen on tärkeää ja hyödyllistä ajatellen sel-
laisia henkilöitä, jotka eivät ole kunnolla olleet asian kanssa tekemisissä ennen. Työssä 
esitellään, millaisia erilaisia vaihtoehtoja voidaan käyttää kosteudenhallinnan toteuttami-
seen. Ohjeistuksen tekeminen on hyödyllistä myös sen vuoksi, että kosteudenhallintakin 
kokee vähitellen muutoksia ja tämän ohjeistuksen yhtenä tarkoituksena on tarjota erilai-
nen näkemys kosteudenhallinnan ohjeistuksesta, jotta myös ensikertalainen saa hyvät läh-
tökohdat sen suunnitteluun. Yleisohjeistus on laadittu näiden lähteiden pohjalta. Lisäksi 






2.1 Kosteudenhallinnan tarkoitus 
 
Kosteudenhallinnan tarkoituksena on estää kosteusvaurioiden syntyminen rakenteisiin ja 
pitämään rakenteet kunnossa, jotta rakentajan ei tarvitse ryhtyä korjaustoimenpiteisiin ja 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta sekä aikaa vieviltä korjaustoimenpiteiltä. Kosteudenhal-
linta on tärkeä osa rakennushanketta ja siihen tulee syventyä jo suunnitteluvaiheessa, sillä 
kohteeseen valittavien rakennusmateriaalien tulee kestää myös hyvin kosteutta, jotta ne 
täyttävät rakennusmateriaaleille asetetut standardit. Kosteudenhallinta on laaja koko-
naisuus, joka käsittää mm. rakennusmateriaalien suojaustoimenpiteet, varastoinnin kuin 
myös itse rakennuskohteen suojaamisen rakennusaikana Suomen sääolosuhteilta. Kos-
teudenhallinnassa pyritään estämään mm. kosteusongelmien kautta syntyvät homeongel-
mat ja sisäilmaongelmat. Tarkoituksena on jo suunnitteluvaiheessa tiedostaa mahdolliset 
kosteushallinalliset riskit rakentamisen aikana ja miten riskejä voitaisiin pienentää ja jopa 
välttää.  
 
Kosteudenhallinnan toteuttaminen työmaalla on haaste, joka joudutaan kohtaamaan päi-
vittäin työmaalla. Kohteeseen pitää kehittää hyvä ja toimiva kuivaketjumenetelmä, jotta 
työmaalla päästään toteuttamaan kustannustehokasta ja laadukasta rakentamista, joiden 
seurauksena saadaan aikaan laadukas ja terve rakennus. Kosteudenhallinta on hyvin 
oleellinen osa rakennustyömaan aikataulua ja se auttaa hyvin toteutettuna hahmottamaan 
kohteen aikataulua. Rakenteiden kuivumisaikojen arvioiden avulla pystytään ohjaamaan 
työmaata ottamaan eri rakenteiden vaatimat kuivumisajat huomioon aikataulussa. Kos-
teudenhallinta tuo haasteita työmaalle, mutta hyvin toteutetulla suunnittelulla, niistä haas-
teista pystytään selviämään työmaalla hyvin. Hyvin suunnitellussa kuivumisketjussa on 
kyse siitä, että rakenteiden kuivuessa työt eivät pysähdy vaan töitä pystytään jatkamaan 
ketjumaisesti toisaalla edellisen kohteen kuivuessa. Edellisen kohteen kuivuttua pysty-
tään jatkamaan töitä kyseissä kohdassa samalla, kun muut kohdat kuivuvat, eivätkä työt 
näin ollen pysähdy, eikä synny turhaa odottelua työmaalla vaan rakentaminen on laadu-





Työmaan kosteudenhallinnan tulee olla osa työmaan laadunhallintaa, aikataulusuunnitte-
lua ja työnsuunnittelua. Töiden tekeminen on hyvä sijoittaa harkitusti. Näin rakennusten 
valmistus saadaan tehtyä laadittujen aikataulujen mukaisesti sääolosuhteista riippumatta. 
Kosteudenhallinnan toteuttaminen työmaalla on työnjohtajien vastuulla ja tämän vuoksi 
työnjohtajilla on hyvä olla kokemusta kosteudenhallinnasta sekä heidän tulisi perehtyä 
hyvin siihen, jotta he pystyvät opastamaan työmaalla sen toteuttamisessa. Työmaalla kos-
teudenhallinnalle tulee asettaa tavoitteita, jotka tulee saada täytettyä. Seuraava lista esittää 
työmaan tavoitteet kosteudenhallinnalle: 
 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat seuraavat:  
- estää materiaalien ja tuotteiden haitallinen kastuminen 
- varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä 
- vähentää kuivatustarvetta 
(Seppälä 2013,10). 
Työmaan kosteudenhallinta voidaan jakaa seuraaviin pääkohtiin:  
- kosteusriskien kartoitus 
- kuivumisaika-arviot 
- olosuhdehallinta 
- lämpökuvaus, kosteus- ja tiiveysmittaussuunnitelma 
- organisointi, seuranta ja valvonta 
(Seppälä 2013, 10). 
 
Rakennuksen kosteudenhallinta tulee aloittaa jo hyvissä ajoin ennen rakennuksen suun-
nitteluvaiheen aloittamista rakennuttajan määrittämistä laatumääritteistä. Rakennuttajan 
tulee yhdessä insinöörin/pääsuunnittelijan kanssa määrittää rakennuksen kosteudenhal-
linnan laadulle tavoitetaso, jonka tulee olla ensisijaisesti enemmän kuin annettujen mää-
räysten minimivaatimus. Rakennuttajan tulee laatia tarkistuslista, jonka avulla pystytään 
ohjaamaan ja sitomaan suunnittelua, työmaanrakennusvaihetta ja rakennuksen käyttöä 









Kosteudenhallinnan toimenpiteitä ovat: 
- rakennuttajan laatuun ja kosteudenhallintaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet on 
selkeästi määritelty 
- kosteusriskit on kartoitettu 
- rakennus-, rakenne- ja talotekniset suunnitelmat ovat tehtävän luonteeseen nähden 
riittävän kattavat 
- kosteudenkertymät- ja kuivumislaskelmat ovat vaatimusten mukaisia 
- työmaajohto täydentää kosteudenhallintasuunnitelmaa työnaikaisten toimenpitei-
den osalta (suojaus, rakenteiden kuivumisen hallinta) 
- viranomaistarkastukset ja ympäristöministeriön ohjeessa 21644 määrittelemät 
muut normaalit laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti. 
- laaditaan käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet 
(Seppälä 2013, 10). 
 
Kosteudenhallinnan toteutuksesta on lain edessä päävastuullinen kuitenkin rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä eli rakennuttaja/tilaaja. Rakenteiden rakentamisen aikaisiin kos-
teuksiin voidaan vaikuttaa huolellisella töiden suunnittelulla sekä suojaustoimenpiteillä. 
Olosuhteiden hallinta on oleellinen osa kosteudenhallintaa työmaalla. Olosuhteiden hal-
linnalla yritetään minimoida rakennukselle aiheutuvat kosteusriskit ja pyritään samalla 
varmistamaan, että kohteen rakentaminen voidaan toteuttaa sovitussa aikataulussa eri sää-
olojen puitteissa. Yksi erittäin tärkeä osa olosuhteiden hallinnassa on rakenteiden ja ma-
teriaalien kannalta oikein tehdyt suojaustoimenpiteet, jotta ne pysyvät kunnossa koko ra-
kennusajan. 
 
Kosteudenhallinnan toteuttamisen yhteydessä kartoitetut eri rakenteiden riskit on hyvä 
tiedostaa rakennushankkeessa aikaisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan puuttua, juurikin 
jo suunnitteluvaiheessa. Rakennusvaiheessa havaittujen riskien tullessa vastaan, huolel-
lisen suunnittelun avulla voidaan välttää riskit. Suunnittelemalla esimerkiksi, jonkin kos-
teudelle herkän rakenteen sääsuojaus, jonka avulla rakenne pysyy suojassa sateilta/lumi-
sateilta ennen kuin rakennuksen katto saadaan valmiiksi. Parhain aloitusajankohta raken-
nushankkeen aloittamiselle on syksy, sillä syksyn aikana saadaan tehtyä maanrakennus-





Kesä on hyvää aikaa rakentaa rakennuksen runkoa ja vesikattoa, jotta ne saadaan val-
miiksi hyvien sääolosuhteiden puitteissa ennen tulevan syksyn sateita. Vesikaton ollessa 
valmiina, kosteudenhallinnan kannalta kriittiset työvaiheet saadaan suojaan sateilta. Näin 
sisätyövaiheita voidaan tehdä säältä suojassa, jolloin kosteusriskit pienentyvät.  
 
Vesikaton valmistumisen myötä rakennus toimii sääsuojana materiaaleille, jolloin niitä ei 
tarvitse säilöä ulos, vaan osa voidaan tuoda säilöön rakennuksen sisälle, jossa ne ovat 
tarvittaessa lähellä ja ulkona oleviin säilytystiloihin vapautuu lisää tilaa muille rakennus-
materiaaleille. Näin ollen kosteudenhallinnan yhtenä tarkoituksena on varmistaa raken-





Luku käsittelee nykyään tunnettavia ja käytettäviä kosteudenhallintatapoja yleisesti. Ta-
poihin ja niiden toteutuksiin syvennytään seuraavassa alaluvussa. Työmaan kosteuden-
hallinnan toteutuksessa on käytettävissä monia erilaisia tapoja suojata rakennusta, raken-
teita ja rakennusmateriaaleja kosteudelta. Niitä käytetään työmaalla sen mukaan, kuinka 
iso suojauksen tarve on riippuen mm. sääoloista ja materiaalien varastointipaikoista.  
 
Valmiiden rakenneosien kanssa pystytään käyttämään väliaikaisia suojia ja osastoitavia 
suojia. Suojat voidaan ottaa pois, kun suojien käyttö ei ole enää välttämätöntä. Tämän 
tyyppisiä suojia ovat mm. porrasaukkojen suojat ja eristelevyistä tehdyt suojaseinät. Paras 


















Työmaan sääsuojaus valitaan sen mukaan, miltä halutaan suojautua. Yleisimmin sääsuo-
jaus valitaan sateilta ja kylmältä suojautumisen vuoksi (kuvat 1,2 ja 3). Sääsuojauksessa 
otetaan huomioon suojan tiiveys ja paikallapysyvyys, jotta lämpö ei pääse karkaamaan 
sen vuoksi, että suojaus on puutteellisesti kiinnitetty tai se ei ole tarpeeksi tiivis. Sääsuo-
jahalleja on ollut tapana käyttää ensisijaisesti remontointiurakoissa ja uudisrakennusten 
perustusvaiheessa. Suojahallit suojaavat rakennusta vesisateilta, auringolta, tuulelta ja 
lämmitettyinä kylmyydeltä. Etuina sääsuojahallin käytössä on, että kuivatustarve vähenee 
ja töiden tekemisen tehokkuus kasvaa, sillä se aika, joka ilman sääsuojaa pitäisi käyttää 
rakenteiden kuivumisen odottamiseen, voidaan sääsuojan käytön vuoksi käyttää tehok-
kaaseen työntekemiseen, jolloin töihin ei synny viivytyksiä. 
 (Hämäläinen & Teriö 2017, 18-19.) 
 
Sääsuojahallit toimivat myös materiaalivarastoina rakennusmateriaaleille. Näin ollen  
talvirakentamisessa lumitöihin kuluva aika vähenee ja rakennusmateriaalit säilyvät pa-
remmassa kunnossa sääsuojan sisällä. Sääsuojahalleja on mahdollista saada monia eriko-
koja ja tyyppejä. Sääsuojahallin pystyy rakentamaan omalle rungolle ja se voidaan näin 
sijoittaa monikerroksisen talon päälle. Siihen voidaan myös valita liikuteltavat tai avatta-
vat kattorakenteet. Tämän johdosta materiaali voidaan purkaa ja siirtää työmaalla nor-
maalisti ja työmaa säilyy silti kuivana säältä turvassa. Sääsuojahalli voidaan lisäksi ra-
kentaa kiskojen tai pyörien varaan, joka mahdollistaa tehokkaan logistiikan työmaalla. 
Yleisenä tapana on vuokrata sääsuojahalli, jolloin niiden kokoaminen ja purkaminen kuu-
luvat toimittajan vastuulle. (Hämäläinen & Teriö 2017, 18-19.) 
 
Kerrostalotyömailla tulee ottaa huomioon myös töiden eteneminen, uuden kerroksen ra-
kentuminen, putoamissuojaus ja sääsuojauksen paikallaan pysyvyys. Kustannuksien suu-
ruus tuottavat haasteita sääsuojauksen suunnittelulle. Asiallinen ja hyvä suunnittelu pie-
nentää työmaalla sääsuojauksesta koituvia kustannuksia, koska huolellisella suunnitte-
lulla pystytään valitsemaan oikeat hallimoduulit ja kuljetusreitit lähtöpaikasta työmaalle. 





KUVA 1. Kuvassa sääsuojahalli. 
 










Suojapeitteet ovat hyvin yleinen suojaustapa sääsuojauksessa varisinkin kerrostalo työ-
mailla.  Suojapeitteet ovat monikäyttöisiä suojia ja hyödyllisiä varsinkin, kun tarkoituk-
sena on suojata rakennusmateriaaleja sääolosuhteilta. Suojapeitteissä on hyvä vedenpitä-
vyys, mikäli peitteitä on käytetty oikein ja ne on varastoitu oikein ja asianmukaisesti. 
Peitteiden lämmöneristävyys paranee, mikäli käytettään kahta peitettä yhdessä päällek-
käin n. 10 cm ilmavälillä. (Hämäläinen & Teriö 2017, 20.) 
 
Kevytpeitteet soveltuvat työmaalla vain väliaikaisena suojana pölyltä ja lialta. Ne pitävät 
huonosti lämpöä ja vettä. Kevytpeitteet menevät myös herkästi rikki. Kevytpeitteitä käy-
tettäessä lämpöhäviöt ovat merkittäviä, jonka vuoksi lämpöeristyksessä kannattaa käyttää 
raskaampia suojapeitteitä, joissa lämpöhäviö on pienempi.  
(Hämäläinen & Teriö 2017, 20.) 
 
Eristepeitteet koostuvat kahdesta tiiviistä suojakankaasta ja niiden välissä on ohut läm-
möneristekerros. Eristepeitteitä käytetään yleensä betonivalujen ja maanpohjan suojauk-
sessa. Eristepeitteillä on paremmat lämmönsuojausominaisuudet kuin tavallisilla peit-





Ilmaverhojen tarkoituksena on synnyttää ilmavirtaus avoimen aukon kohdalle siten, että 
aukon kautta kulkeva ilma pienenee. Ylhäältä alaspäin puhaltava ilmaverhossa tiiveys 
kasvaa 60%. Ilmanvaihto aukon kautta vähenee noin puolella verrattuna tilanteeseen il-
man ilmaverhon käyttöä. (Hämäläinen & Teriö 2017, 21.) 
 
Ilmaverhoa on hyödyllistä käyttää rakennustyömailla koko ajan auki olevien aukkojen 
tiivistämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat ne ovi- ja ikkuna-aukot, joiden koh-
dalta rakennusmateriaalit nostetaan kerroksiin.  





Lämmitys on oleellinen osa kosteudenhallintaa. Rakennuksen lämmittämisellä saadaan 
kuivatettua rakenteissa oleva kosteus huoneilmaan. Tämän jälkeen huoneilmaan siirtynyt 
kosteus siirretään ilmanvaihdon avulla rakennuksesta ulkoilmaan. Talviaikana rakennuk-
sen lämmittäminen korostuu vesisateiden ja lumisateiden tuodessa kosteutta rakenteisiin. 





Sähkölämmitys on rakennustyömaalla käytettävä helppokäyttöinen ja toimintavarma 
lämmitystapa. Sähkölämmitys on pienissä rakennuskohteissa edullinen lämmitystapa, 
sillä energian hinta on tällöin kilpailukykyinen sekä asennuksen ja ylläpidon työmäärät 




- betonin lämmityskaapelit 








Mikäli perustustöitä pitää tehdä talvikuukausien aikana, tulisi suojaus- ja lämmitystapoi-
hin kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli mahdollista, niin rakennuksen routasuojaus tulisi 
asentaa ennen maanperän jäätymistä, jotta kallis ja hidas roudan sulatus pystyttäisiin vält-
tämään. (Hämäläinen & Teriö 2017, 31.) 
 
Lämpömattojen sisällä on lämpökaapeli, jonka päällä on heijastavaa materiaalia oleva 
pinta ja solumuovieriste. Lämpömaton ulkopinta tehdään PVC-päällysteistä nailonista. 
Lämpömatto on säästyvä ja lämpömatto liitetään yksivaiheiseen pistorasiaan. Lämpö-
matto pystyy sulattamaan maata n. 30 cm/vrk. Roudan sulamisnopeuteen vaikuttaa se, 





Lankalämmityskaapeleita käytetään anturoiden, pilareiden, palkkien, seinien alaosien, 
valujen reuna-alueiden, ulokkeiden, elementtien saumojen ja kylmiä rakenteita vasten va-
lettavin kohtien lämmittämiseen. Lämmityskaapeleita on saatavilla muuntajakäyttöisinä 
ja suoraan verkkovirtaan liitettävinä. Verkkovirtaan suoraan liitettävä lämmityskaapelin 
lämmitysteho on n. 40 W/m ja muuntajakäyttöisellä lämmityskaapelilla lämmitysteho on 
n. 100 W/m, mutta sen tehoa voidaan myös säädellä. Muuntajakäyttöistä lämmityskaape-
lia käytetään usein isoissa talvella tehtävissä betonivaluissa sen edullisen hinnan ja suuren 
lämmitystehon vuoksi. (Hämäläinen & Teriö 2017, 32-34.) 
 
Lämmityskaapelin tyypin valintaan vaikuttaa millainen on betonin lämmitystarve. Beto-
nin lämmitystarve määräytyy betonin tyypin, rakenneosan paksuuden, suojauksen ja ul-
kolämpötilan mukaan. Lämpökaapelin asennus pitää tehdä asennusohjeiden mukaisesti. 
Lämmityskaapeli on energiatehokas lämmitystapa valettaville rakenteille. Kaapeleita 
käytettäessä pitää huolehtia hyvästä lämpösuojauksesta, jottei lämpötilaerot lämmitettä-
vän betonirakenteen sisällä nouse liian korkeiksi sekä ettei lämpö pääse häviämään siir-
tymällä ympäröivään ilmaan. Lämmityskaapeli on myös hyvä tapa edistää betonin kui-





2.4.4 Lämpöpuhaltimet, säteilijät ja lämpökontit 
 
Lämpöpuhaltimet sopivat parhaiten pienten kohteiden lämmitykseen. Lämpöpuhalti-
mien käyttö on yksinkertaista, mutta niiden energiankulutus on suuri ja niiden lämmitys-
teho jää pieneksi. Lämpöpuhaltimien kautta tulevaa lämpötilaa sekä ilmavirtaa pystytään 
säätelemään tarpeeseen sopivaksi.  Lämpöpuhaltimien käyttöä työmaalla rajoittaa kiin-
teistön sähköliittymän maksimiteho. (Hämäläinen & Teriö 2017, 34-35.) 
 
Säteilijät ovat kohdelämmittimiä ja niiden lämmitysteho suunnataan sille alueelle, joka 
halutaan lämmittää. Säteilylämmitin lämmittää rakennuksen rakenteita johtamalla läm-
pösäteilyä rakenteisiin, jotka lämpenevät kuuman säteilyn vaikutuksesta. Säteilylämmitin 
muuttaa sähkövirtauksen lämpösäteilyksi, joka lämmittää rakenteita.  
(Hämäläinen & Teriö 2017, 39-40). 
 
Lämpökontteja ja keskuksia voidaan käyttää kerrostalo työmaalla sääsuojien, huputet-
tujen julkisivutelineiden ja parkkihallien lämmittämiseen. Lämpökontteja pitää huoltaa 
säännöllisesti, mikäli niitä käytetään lämmittämiseen pitkään. Tämän seurauksena huol-
totoimenpiteitä pitää tehdä myös rakennustyömaalla. Lämpökontti pystyy puhaltamaan 
13 300-18 000 kuutiota lämmintä ilmaa tunnissa. Öljyä kontti kuluttaa 20-45 l/h. Imuil-
manotto tulisi ottaa samasta tilasta, jonne lämmin ilma tullaan puhaltamaan. 
(Hämäläinen & Teriö 2017, 44-45.) 
 
 
2.4.5 Vesihöyryn käyttö sulatuskeinona 
 
Vesihöyryä voidaan käyttää muottien ja maapohjan sulattamiseen lumesta sekä jäästä en-
nen betonivalua, mutta vesihöyryä käytetään sulattamiseen poikkeustapauksissa, sillä ris-
kinä on höyrystyneen veden jäätyminen raudoituksen ja ympäröivien rakenteiden pin-
nalle. (Hämäläinen & Teriö 2017, 48.) 
 
Tämän vuoksi raudoitteet ja rakenteet tulisi lämmittää ennen valutapahtumaa yli nollan 
asteen ja betonivalu pitää suorittaa ennen raudoitteiden ja rakenteiden jäähtymistä. Läm-
mittämiseen tarvittavan höyryn tuottoon on saatavissa sitä varten varusteltu höyryauto ja 
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höyrykontti. Taloudellisesti on kannattavampaa suojata työmaalla valettavat kohteet etu-





Kaukolämpöpuhaltimia voidaan käyttää työmaalla runkovaiheen loppupuolella sekä si-
sätyövaiheen alkaessa, kunnes rakennuksen oma lämmönjakeluverkosto saadaan toimin-
taan. Kaukolämpöpuhaltimet voidaan kytkeä rakennuksen lämmönvaihtimeen ja erilli-
seen lämmitysjärjestelmään. (Hämäläinen & Teriö 2017, 49.) 
 
Rakennusaikana tarvitaan rakenteiden kuivattamiseen useimmiten enemmän lämmityste-
hoa kuin mitä valmiin rakennuksen lämmittämiseen tarvitaan, jolloin kaukolämmön rin-
nalla pitää käyttää muita lämmitystapoja tarvittavan lämmitystehon saamiseksi rakennuk-
seen. Kaukolämpö on hyvin taloudellinen lämmitystapa, minkä johdosta sitä kannattaa 
käyttää mahdollisimman usein, sillä se on erittäin hyvä, kun voidaan ottaa käyttöön ra-





Pääsääntöisesti käytettäviä ilmankosteuskuivatustapoja ovat ilmanvaihto, tilakuivaus 
sekä kohdekuivaus. Ilmanvaihdon käyttäminen kuivattamiseen sopii hyvin talvella. Tila-
kuivauksessa tarkoituksena on lämmittää koneellisesti rakenteen ympärillä oleva ilma. 
Samalla kuivatetaan rakennetta. Tässä menetelmässä tilan tulisi olla tiivis ja ilmanvaihtoa 
ei saisi olla ollenkaan. Tämä kuivatustapa on käytössä tavallisesti kesällä ja syksyn alku-
puolella. (Hämäläinen & Teriö 2017, 61.) 
 
Kohdekuivatuksessa lämmitettävä kohde lämmitetään ja poistettava kosteus poistetaan 
käyttämällä ilmanvaihtoa apuna. Menetelmä on käytössä vesivahinkojen kuivatuksessa. 
Ilmanvaihdossa ulkoilmaa päästetään avoimen aukon esim. ikkuna-aukon kautta raken-
nuksen sisään, jolloin ulkoilma tuo sisälle raikasta ja tuoretta ilmaa ja rakennuksen sisälle 
kerääntynyt kostea ilmaa siirtyy rakennuksen ulkopuolelle. 
 (Hämäläinen & Teriö 2017, 61.) 
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Kosteudenhallintasuunnitelma on kooste toimenpiteistä, jotka tehdään työmaalla asetet-
tujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Opinnäytetyön tuloksena laadittu työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelma (LIITE 1) sisältää riskien kartoittamisen, tehtävät toimenpiteet 
sekä kosteudenmittaussuunnitelman (LIITE 2). Kosteudenhallintasuunnitelmalle asetetut 
tavoitteet määräytyvät teknisten asiakirjojen mukaan, joissa on huomioitu lainsäädännön 
asettama tavoitetaso ja hyvä rakennustapa. Kosteudenhallinnan kannalta tärkeitä keskei-
siä asioita ovat sellaiset tekijät, joiden avulla varmistetaan lopputuotteelle asetettu laatu-
taso. Kosteudenhallintasuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon rakennuskoh-
teelle laadittu aikataulu, jotta kosteudenhallintatoimenpiteet voidaan suunnitella kunnolla 
ilman, että kohteen aikatauluun syntyy viivytyksiä. Kunnolla ja huolellisesti laaditun kos-
teudenhallintasuunnitelman avulla pystytään arvioimaan ja kartoittamaan mahdolliset ris-
kit kosteudenhallinnan kannalta ja ne voidaan poistaa tai ainakin tiedottaa muita ajoissa 
asiasta. Kosteudenhallintasuunnitelman ansiosta voidaan aikataulussa arvioida, milloin 
kohteessa ei ole mahdollista tehdä enää muutoksia käytettäviin rakennusmateriaaleihin. 
 
Kosteudenhallinnan suunnittelussa tarkastellaan seuraavat työtavat, toimenpiteet, raken-
teet, materiaalit ja rakenneosat, joille määritetään ja kirjataan tavoitetasot: 
- pinnoitettavat rakenteet ja pinnoitemateriaalit 
- pinnoitemateriaalien alle jäävien rakenteiden suurin sallittu kosteus (RH) 
- rakennusosat, joiden kosteus voi aiheuttaa ongelmia niiden jäädessä rakenteiden 
sisälle 
- helposti kosteudesta vaurioituvat rakenteet 
- vaipan vesitiiviiksi saamisen ajankohta 
- lämmityksen aloittamisen ajankohta 
- työnaikaisen kosteuden tavoitetaso ja alentaminen 
- työnaikainen lumen, jään ja veden poisto 
- väliaikaiset suojaukset 
- varastointi ja työmaan sisäinen logistiikka asennuspaikalle 
- materiaalien pakkaustavat 
- mittaustavat, mittaukset ja dokumentointi (Niemelä 2014, 58). 
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3.1.1 Riskien arviointi 
 
Ensimmäinen osa kosteudenhallinnansuunnittelussa on riskien arviointi. Riskien arvioin-
tia jatketaan rakennusurakan edetessä toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheessa riskien arvi-
oinnissa huomioidaan toteuttamiseen liittyvät riskitekijät tarkasti ja kattavasti. Riskien 
arvioinnissa on tärkeää, että siihen sisältyy myös muita näkökulmia kuin pelkästään pin-
noitettavuuden ja siihen liittyviä kuivumisaikojen arvioimista. Kosteudenhallinnan ris-
kien arvioinnissa on hyödyllistä käyttää apuna käsillä olevaa kohdetta vastaavien aiem-
mista kohteista saatavaa takuukorjaus- ja virhedataa sekä materiaalivalmistajilta saatavia 
tietoja tuotteista.  Julkiset tutkimushankkeet kuten Hometalkoot, Frame, FISE Oy:n ra-
kennevirhejulkaisut, kosteudenhallinnasta tehtyjä ympäristöministeriön ohjeistuksia yms. 
on hyvä käyttää apuna riskien arvioinnissa. Riskien arvioinnissa onnistutaan parhaiten, 
mikäli käytetään arvioinnissa apuna myös aiempien kohteiden tietoja, RIL- tai RYL-oh-
jeistusta tai RT-korttien ja valmistajien ohjeita sekä viranomaisten esim. sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja ympäristöministeriön julkaisuja aiheesta. (Niemelä 2014, 59-60.) 
 
Kosteusvaurioihin liittyvää riskien arviointia on hyödyllisintä lähteä tutkimaan rakennus-
kohteen detaljeja apuna käyttäen. Riskien arvioinnin pystyy rakennuskohteessa tekemään 
myös rakenneosittain. Tässä tapauksessa tarkastellaan kyseisen rakenneosan suunniteltu 
kosteustila ja rakenteen pinnoitettavuuden arvot.  Seuraavaksi tarkastetaan kuinka hyvin 
rakenneosat sietävät kosteutta ja tarkastellaan niiden mahdollisuutta tuulettua ja kuivua, 
kun materiaalit jäävät rakenteiden sisään. (Niemelä 2014, 59-60.) 
 
Riskien arvioinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi nelikenttäanalyysiä. Nelikenttä-
analyysissä käytettävien materiaalien ominaisuudet asetetaan tiettyyn riskikenttään. Ne 
rakenteet, joiden vikasietokyky on huono ja työnaikainen kosteusrasitus on suuri, saavat 
nelikenttäanalyysissä luokituksen korkea kosteusvaurioitumisriski ja suuri kosteusrasitus. 
Nämä rakenteet asettuvat nelikenttäanalyysin ristikon oikeaan yläreunaan. Rakennusosat, 
jotka ovat rakentamisen aikana kuivissa olosuhteissa ja joilla on vähäinen kosteusvauri-
oitumisriski, asettuvat nelikenttäanalyysissä vasempaan alanurkkaan. Rakenteet saavat 
luokituksen vähäinen kosteusvaurioitumisriski ja vähäinen kosteusrasitus. Riskien arvi-
oinnissa toimenpiteet kohdistetaan luonnollisesti niihin rakennusosiin ja rakenteisiin, joi-
den vaurioitumisriski on suurin. Seuraavaksi panostetaan niihin rakennusosiin, joiden 
kosteusvaurioitumisriski on suuri ja asennusolosuhteet ovat kuivat. Kolmanneksi panos-
tetaan rakenneosiin, joiden kosteudensietokyky on hyvä ja kosteusrasitus suuri ja vähiten 
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painoarvoa annetaan rakenneosille, joiden kosteusvaurioitumisriski on pieni ja olosuhteet 
ovat kuivat. Riskienarvioinnin perusteella tehtävillä ratkaisuilla tulee päästä lopputulok-
seen, missä mikään rakenneosa tai materiaali ei ole huonosti kosteutta sietävänä alistu-
neena runsaalle kosteudelle. (Niemelä 2014, 59-60.) 
 
 
3.1.2 Toimenpiteiden valinta 
 
Kosteusvaurioiden välttämiseen rakennustyömaalla tehtävät toimenpiteet pohjautuvat 
kohteeseen tehtyyn riskien kartoittamiseen. Mikäli riskejä kartoitettaessa havaitaan ra-
kenneosa, jolla on riski saada kosteusvaurio ja kyseinen rakennusosa altistuu rakennusai-
kana runsaalle kosteudelle, niin ensisijaisena toimenpiteenä on kosteusrasituksen vähen-
täminen tai materiaalin vaihtaminen uuteen tai toiseen materiaaliin, joka sietää paremmin 
kosteutta. Mikäli rakenneosan kosteusvaurioitumisriski on suuri, mutta mikäli kosteusra-
situs on rakenteellisista tai rakennusolosuhteista johtuen vähäistä, voidaan toimenpiteenä 
tyytyä seuraamaan tilannetta. (Niemelä 2014, 61.) 
 
Työmaalla tehtäviä olosuhdemittauksia voivat olla mm. rakenteen suhteellisen kosteuden 
mittaus, puun kosteusmittaus, sisäilman suhteellisen kosteuden mittaus tai talonrakenta-
misen ympäristömittaus. Kyseisten mittausten avulla voidaan seurata projektin yleisen 
tason ohella myös valittuja kosteudenhallinnan kannalta kriittisiä asioita. 
 (Niemelä 2014, 61.) 
 
Yleisesti peruskerrostalorakentamisen kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään seuraa-
vat toimenpiteet:  
- kuivumisaika-arvioinnit 
- lämmityksen aloitusajankohdan tavoitteen ajoittaminen 
- suojaaminen 
- pakkausmateriaalin valinta varastointi ja asennustapa huomioiden 
- työnaikaisen vedenpoistojärjestelmän toteutustapa 
- betonin koostumukseen liittyvät valinnat 
- työmenetelmät ja työjärjestykset 
- veden poiston suunnittelu rakenteiden kastuessa 
- mahdollinen lämmittäminen ja kosteusrasituksen vähentäminen 
- kosteudenmittaussuunnitelma (Niemelä 2014, 61). 
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3.2 Mittausten valinta 
 
Kosteudenhallinnassa käytettävien mittaustapojen valinta perustuu riskien arvioinnin pe-
rusteella valittujen toimintatapojen vaikuttavuuteen, arvioitaessa havaittujen riskien seu-
raamiseen ja rakenteisiin liittyvien riskialttiiden rakenneosien päällystämisen aloittami-
sen seurantaan. Kohteessa käytettävät mittaustavat valitaan käytettävien materiaalien ja 
arvojen mukaan. Mittaustapoja on olemassa erilaisia ja kohteeseen tulee valita sellaiset 
mittaustavat, joihin voidaan luottaa ja niiden tuloksia osataan tulkita.  
(Niemelä 2014, 62). 
 
Tehtävät mittaukset voivat olla olosuhdemittauksia, rakenteen ominaisuuden mittauksia 
tai valittujen toimenpiteiden seurantaa. Parhaimpaan lopputulokseen pääsemiseksi, tulee 
valita sellaiset mittauskohdat, joissa mittaukset edustavat mahdollisimman hyvin raken-





Rakennuskohteen kosteudenhallintasuunnitelman tulee aina pitää sisällään myös kosteu-
denmittaussuunnitelma, jossa on suunniteltu, miten ja millä tavoilla kohteessa toteutetaan 
mittaukset, joiden avulla tarkastetaan ja seurataan rakennuskohteen rakenteiden kosteu-
den kehitystä, jotta voidaan tarvittaessa reagoida mahdollisiin ongelmiin ennen niiden 
pahentumista. Kohteen kosteudenmittaussuunnitelma voidaan tehdä, kun ollaan saatu sel-
ville tarvittavat tiedot kohteessa käytettävistä materiaaleista ja menetelmistä. (LIITE 2.) 
(Niemelä 2014, 62.) 
 
Rakennuskohteen mittaussuunnitelmaan kirjataan seuraavat asiat: 
- mittaustavat 
- mittauspaikat 
- mitattavat rakenteet 
- reunaehdot mittauksille kuten olosuhteet, ajankohdat yms. 
- menetelmäkuvaus mittauksesta 







Kosteudenhallinnan kannalta tärkeitä mittauksia voi tehdä rakenteiden pinnoitettavuuden 
arvioimiseksi, vaurioiden selvittämiseksi, kuivumisolosuhteiden arvioimiseksi tai päätet-
tyjen toimenpiteiden seuraamiseksi. Kosteusmittaukset tulee tehdä hyvää rakennustapaa 
noudattaen sekä laillisesti hyväksyttävillä mittausmenetelmillä ja hyväksyttävissä olosuh-
teissa sekä mittaussuunnitelmassa merkityissä paikoissa. Mittauksia tekevällä henkilöllä 
tulee olla asianmukainen pätevyys. Seuraavat seitsemän mittaustapaa ovat esimerkkejä, 
miten kosteutta voidaan mitata: 
 





- talonrakentamisen ympäristömittari 
- SolidRH- kosteudenhallinta järjestelmä (Niemelä 2014, 62). 
 
Suhteellisen kosteuden mittaus perustuu materiaalin ilmahuokosissa olevan ilman kos-
teuden mittaamiseen. Kosteutta mitataan useimmiten porareikämittausmenetelmällä ja 
vaurioiden todentamistarkoituksessa viiltomittauksella. Kosteusmittauksia voidaan myös 
mitata huoneen sisäilmasta, tällöin pystytään seuraamaan olosuhteiden eroa kuivumisai-
kalaskennassa käytettyihin olosuhteisiin nähden. Porareikämittauksessa, joka on tyypilli-
sin suhteellisen kosteuden mittaustapa, voidaan porata esimerkiksi betoniin halutulle sy-
vyydelle reikä, jonne asennetaan ilmatiivis suojaputki. Suojaputki suljetaan ja annetaan 
tasaantua. Tasaantumisen jälkeen suojaputkeen asennetaan ilmatiiviisti anturi ja annetaan 
tasaantua anturikohtaisen tasaantumisajan verran. Anturin antama lukema ilmoittaa ra-
kenteen ilmahuokosten suhteellisen kosteuden arvon kyseisessä lämpötilassa.  
(Niemelä 2014, 62.) 
 
Porareikämittausta suoritettaessa tulee välttää tekemästä seuraavan laisia virheitä: 
- Mittaus suoritetaan liian alhaisessa lämpötilassa. 
- Mittausten aikana lämpötilavaihtelu on liian suuri. 
- Suojaputkea ei käytetä tai se ei ole ilmatiivis ja saatu arvo on  
todellista alhaisempi. (Niemelä 2014, 62-63.) 
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Toinen käytettävä suhteellisen kosteuuden mittaustapa on viiltomittaus, joka kertoo min-
kälaisissa olosuhteissa rakenteet ovat vesihöyrynvastuksen omaavan materiaalin alla. 
Viiltomittauksessa tehdään esimerkiksi muovimattoon viilto, jossa maton alle sijoitetaan 
kosteudenmittausanturi. Anturin ja maton liittymäkohta tiivistetään. Mittausanturin anne-
taan tasaantua tasaantumisajan, jonka jälkeen luettu arvo kertoo, kuinka suuressa kosteus-
rasituksessa esimerkiksi mattoliima on. Tässä mittaustavassa yleisimmät virheet ovat 
puutteellinen tiivistys, liian kylmät mittausolosuhteet ja lämpötilan vaihtelut sekä mitta-
pään vaurioituminen. (Niemelä 2014, 62-63.) 
 
Suhteellista kosteutta voidaan mitata lisäksi myös näytepalamenetelmällä, jossa esimer-
kiksi otetaan betonista näytepaloja. Näytteet suljetaan ilmatiivisti, jottei niihin pääse muo-
dostumaan kondenssivettä. Seuraavaksi näytteet viedään tilaan, jossa niitä pidetään käyt-
töolosuhteita vastaavissa olosuhteissa tasaantumisajan ja niiden suhteellinen kosteus mi-
tataan. Mikäli rakennuskohdetta ei saada lämmitetty, niin näytepalamenetelmä on hyvin 
toteuttamiskelpoinen kosteuden mittaustapa. Menetelmän avulla saadut tulokset paljasta-
vat mikä on kohteen betoniholvin suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä käyttöolosuh-
teissa. Mittaustavan ongelmana on, että siitä jää rakenteisiin melko suuria kohtia paikat-
tavaksi piiloon näytteiden oton jälkeen. (Niemelä 2014, 62-63.) 
 
Pintakosteudenosoittimilla mitataan rakenteiden pinnan sähkönjohtavuutta. Mitä kos-
teampi materiaali on sitä paremmin se johtaa sähköä. Pintakosteudenosoittimella pysty-
tään todentamaan samasta materiaalista tehdyn rakenteen kohonneita kosteusarvoja. Lo-
pullinen arvio rakenteen kosteudesta tehdään muilla menetelmillä, sillä pintakosteuden-
osoittimella ei varsinaisesti mitata rakenteen suhteellista kosteutta. Mikäli menetelmällä 
saadut mittaustulokset poikkeavat vastaavasta materiaalista tehdyssä rakenteessa, poik-
keaa myös rakenteen sähkönjohtavuus. Tämä on merkki kohonneesta kosteudesta tai jos-
tain muusta syystä johtuvasta parantuneesta sähkönjohtavuudesta. Kosteusvaurion mää-
ritteleminen vaatii yleensä suhteellisen kosteuden mittauksen. (Niemelä 2014, 65.) 
 
Piikkimittauksessa käytetään apuna sähkönjohtavuutta, kun tarkastellaan puumateriaa-
lin resistanssia. Puun piikkimittaus on haastavaa ja mittauksen aikana voi helposti tulla 
virheitä. Piikkimittauksessa on tärkeää mitata samaan suuntaan puun syiden mukaan ja 
samalta syvyydeltä. Tärkeää on käyttää mittauksessa käytettävän mittarin valmistajan an-
tamia puulajikohtaisia arvoja sekä lukema-arvoja. Mittauksella saadut arvot ovat suuntaa-
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antavia arvoja kuten myös pintakosteuden osoittimella saadut arvot. Puun kosteus saa-
daan arvioitua, kun tehdään näytepalasta kuivatus-punnitusmenetelmällä.  
(Niemelä 2014, 65.) 
 
Kuivatus-punnitusmenetelmässä mitataan materiaaliin absoluuttisesti fysikaalisesti si-
toutuneen kosteuden määrää. Kohteesta otettu materiaalinäyte punnitaan, minkä jälkeen 
materiaali kuivataan ja punnitaan uudelleen.  Punnintatulosten ero kertoo absoluuttisen 
vesimäärän, jonka näyte sisältää. (Niemelä 2014, 65.) 
 
Lämpökamerakuvaus on kosteuden mittaamiseen tarkoitetuista mittaustavoista, jossa 
rakennuksen mitattavia rakenteita kuvataan lämpökameralla, joka mittaa mitattavan ra-
kenteen kosteuden. Lämpökamerakuvausta käytettään kosteuden mittaamiseen yleensä 
kohteen luovutusvaiheen laadunvarmistustoimenpiteenä. Lämpökameralla pystytään löy-
tämään rakennuksen rakenteissa olevat epäviihtyvyystekijöitä aiheuttavat ilmavuodot, 
jotka saattavat aiheuttaa rakenteille kosteusrasitusta. Kuvaus on hyvä suorittaa, sellai-
sessa rakennusvaiheessa, jolloin rakennukseen saadaan paine-ero kiinteistön omalla il-
manvaihtojärjestelmällä ja ettei rakenteisiin enää tehdä läpivientejä, mutta kittaukset sekä 
tiivistämiset ovat vielä mahdollisia tehdä. Lämpökamerakuvaus ei ole kesäkuukausina 
erityisen luotettava ja käyttökelpoinen mittaustapa kosteudenhallinnassa, sillä sitä rajoit-
tavat ulko- ja sisälämpötilojen erot. (Niemelä 2014, 65-66.) 
 
Talonrakentamisen ympäristömittari on osa rakennustyömaan yleistä siisteyttä ja jär-
jestystä. Ympäristömittarissa osa-alueina käytetään kosteudenhallintasuunnitelmia, ma-
teriaalien suojaamista ja varastointia sekä valmiita rakenneosia. Talonrakentamisen ym-
päristömittari toimii rakennustyömaalla samalla tavalla kuin työturvallisuusmittaus eli 
TR-mittaus. (Niemelä 2014, 66.) 
 
Ympäristömittauksessa merkitään väärin- ja oikeinmerkinnät lomakkeeseen tukkimie-
henkirjanpidolla. Lopuksi lasketaan oikeinmerkintöjen suhde väärinmerkintöihin, joista 
muodostuu prosenttiosuus, joka kuvastaa mittauksen arvoa, kuten TR-mittausta tehtäessä. 
Mittaukselle asetetaan tavoitetaso, johon työmaalla pyritään. Tavoitetason alle sijoittuva 
mittaustulos on merkki huonontuneesta tuottavuudesta työmaalla. Lisääntyvät väärin-




SolidRH- kosteuden hallintajärjestelmä on uudenlainen, kustannustehokas ja helppo-
käyttöinen järjestelmä rakenteiden kosteus- ja lämpötilanseurantaan. Mittaukset tehdään 
eri tyyppisillä langattomilla mittausantureilla ja käsikäyttöisellä lukulaitteella saadaan 
mitattua antureista kätevästi kosteuden määrä. Mittaustekniikaltaan SolidRH perustuu 
yleisesti rakennusmittauksissa käytettyyn kapasitiiviseen suhteellisen kosteuden anturiin 
ja mahdollistaa betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen tarkasti halutuilta syvyyk-
siltä. Pilvipalveluna selaimessa toimivalla Relia-tiedonhallintaohjelmalla voidaan hel-
posti laatia kosteusmittaussuunnitelma, tallentaa tulokset lukulaitteesta sekä seurata ra-
kenteiden kuivumista selkeiden kuvioiden ja tulostettavien raporttien avulla. 
(RT 38796 SolidRH-kosteuden hallintajärjestelmä Wiiste Oy 2016, 1-2.) 
 
Järjestelmän mittalaitteet ja Relia-ohjelmisto tarjoavat käyttäjälle helppokäyttöisen ja 
kustannustehokkaan ratkaisun rakennustyömaan hallittuun kosteudenhallinnan seuraami-
seen. Relia-ohjelmisto mahdollistaa mittapisteiden merkitsemisen rakennuksen pohjaku-
vaan, selkeän tilannekuvan saamisen, mittaustulosten seuraamisen taulukoiden ja graa-
fien avulla sekä tiedon jakamisen ja raportoinnin hoitamisen vaivattomasti. Järjestelmässä 
on käytössä erilaisia mittausantureita, joita voidaan käyttää erilaisissa mittaustilanteissa. 
Mittaustuloksia ei tarvitse kirjata käsin talteen, vaan tulokset pystytään siirtämään suo-
raan mittauslaitteesta Relia-pilvipalveluun, jossa ne pysyvät tallessa ja ovat helposti näh-
tävissä. (RT 38796 SolidRH-kosteuden hallintajärjestelmä Wiiste Oy 2016, 1-2.) 
 
SolidRH-laitteistolla on helppoa mitata rakenteiden kosteuksia myös rakennusajan jäl-
keen, rikkomatta rakenteen päällystemateriaalia tai vedeneristystä. Tämä helpottaa ja no-
peuttaa mittaamista. Lisätietoa SolidRH- kosteuden hallintajärjestelmästä saa tutustu-
malla järjestelmän RT-korttiin.   











3.3 Seuraaminen työmaalla 
 
Kosteudenhallinnan toteutuksessa on erittäin tärkeää saavuttaa tekijöiden kesken keskus-
teluyhteys, jotta suunnitelmissa oleva informaatio saadaan siirrettyä yksittäisille työteh-
täviä suorittaville henkilöille vaivattomasti (Niemelä 2014, 68). 
 
Hyvin suunniteltu kosteudenhallinta on puoliksi tehty työ, mutta sen lisäksi työmaalla 
tulee varmistua sitä toteuttamaan lähtevien henkilöiden ammattitaidosta, sillä parhain-
kaan suunnitelma ei korvaa tekijöiden osaamisen ja taidon mahdollisia puutteita. Hyvin 
suunnitellulla kosteudenhallintasuunnitelmalla ja pätevillä työntekijöillä päästään työ-
maalla kosteudenhallinnan kautta laadukkaaseen ja parhaaseen lopputulokseen. Kosteu-
denhallintaprosessia voidaan kuvata kaavion avulla. (KUVIO 1). 
 
 
KUVIO 1. Kosteudenhallintaprosessi. (Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus,  
Mittaviiva Oy &Tampereen Teknillinen Yliopisto 2017). 
 
Työmaalla tulee järjestää tehtäväkohtaisesti aloituspalaveri, jossa perehdytetään pääura-
koitsijan ja aliurakoitsijan työntekijät tehtävään. Aloituspalaverin järjestämisestä vastaa 
kyseisestä tehtävästä vastaava työnjohtaja. Aloituspalaveriin osallistuu pääurakoitsijan 





Aloituspalaverissa käydään läpi seuraavat asiat: 




- kosteudenhallinnan kannalta kriittiset työvaiheet 
- mittaukset 
- dokumentaatio (Niemelä 2014, 69). 
 
Työmaalla seurataan töiden edistymistä ja kosteuden kehittymistä rakenteissa kosteuden-
hallintasuunnitelman mittaussuunnitelmassa määritetyillä kosteudenmittauksilla, joilla 
voidaan valvoa myös etenevien töiden laadunkehitystä ja laadunvalvontaa sekä uusien 
työtehtävien aloitusedellytysten täyttyminen. Mittauksia tehtäessä on hyvä tiedottaa työ-
maalla työskenteleviä työntekijöitä, että mittauksia tehtäessä lähettyvillä olevat ovi- ja 
ikkuna-aukot tulee pitää kiinni, jottei tuulenvire tai ulkoa tuleva kylmä ilma aiheuta mit-
taushetkellä lämpötilanlaskua tilassa, sillä kosteudenmittaus on herkkähäiriöille ja näin 
mittaustulokset voivat vääristyä ulkopuolisten haittatekijöiden vuoksi.  
(Niemelä 2014, 69.) 
 
Ennen aikaisemman tehtävän valmistumista tai uuteen tehtävään siirtymistä, pitää tehdä 
tarkistus annetusta työtehtävästä, jotta voidaan varmistua työnjäljen olevan toivotun lai-
nen, laatuvaatimukset ovat täyttyneet ja työ on kosteudenhallinnan kannalta kunnossa. 
Työvaiheen jälkeen työpisteen tulee olla siivottu seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä 
varten, eikä seuraavan työvaiheen työntekijän tarvitse siivota edellisen työnjälkiä. 
 
Seuraamisen kannalta olisi tärkeää ja hyödyllistä dokumentoida sähköiseen muotoon 
kohteessa käytetyt materiaalit. Materiaalit on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, 
lisäksi ne on hyvä voida jäljittää tarpeen vaatiessa. Lisäksi materiaalien asennustapa ja 
olosuhteet on hyvä pystyä todentamaan myöhemmin, mikäli rakenteissa tai materiaaleissa 
havaitaan ongelmia. Lisäksi kosteusmittauksissa saadut mittaustulokset on hyvä tallentaa 
sähköiseen muotoon, jotta niitä voidaan tarkistella myöhemmin, mikäli kosteudenhallin-
nassa on ilmennyt ongelmia ja halutaan varmistua siitä, millaisia mittaustuloksia on saatu 




Kosteusmittauksia on hyvä tehdä ajoittain rakennuksen valmistumisen jälkeen takuuai-
kana. Takuuaikana tehtyjä mittauksia voidaan verrata rakennusaikana tehtyihin mittauk-
siin ja tehdä päätelmät kosteuden kehittymisestä kohteen rakenteissa. Näin pystytään ha-
vaitsemaan mahdolliset kosteusongelmat ja ne voidaan korjata ennen kuin ne pääsevät 










Kosteudenhallinta työmaalla on tärkeä osa rakennusprojektia, sillä hyvin suunniteltuna, 
valvottuna ja toteutettuna saadaan aikaan kosteusteknisesti laadukas ja hyvä lopputulos, 
joka voidaan hyvällä omallatunnolla luovuttaa tilaajalle ja asukkaiden käyttöön. On hyvä 
olla olemassa ohjeita, jotka antavat hieman apua kosteudenhallinnan suunnitteluun 
 työmaalla, jotta työnjohtajat, jotka eivät ole olleet asian kanssa paljoa tekemisissä, saavat 
hieman apua ja ohjeistusta, miten kosteudenhallinnan suunnittelussa kannattaa lähteä liik-
keelle ja mitä eri osa-alueita suunnitelman laadintaan kuuluu sekä mitä asioita on hyvä 
huomioida suunnitelmaa laadittaessa. 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä käsitys työmaan kosteudenhallinnasta laajeni ja ymmärrys sitä 
kohtaan kasvoi ja sitä oppi ajattelemaan ja ymmärtämään paremmin kuinka laaja koko-
naisuus se on. Aikaan saatiin hyvä yleisohjeistus, joka auttaa kokematonta työnjohtajaa 
ymmärtämään paremmin kosteudenhallinnan merkitystä työmaan kannalta ja sen tär-
keyttä. Yleisohjeistuksen avulla kokemattomankin työnjohtajan on helpompi lähteä suun-
nittelemaan kohteen kosteudenhallintaa, eikä hänen näin tarvitse hypätä tuntemattomaan, 
vaan yleisohjeistus on apuna helpottamassa suunnittelun alkutaipaletta. 
 
Työmaiden kosteudenhallinta kehittyy jatkuvasti mittaustapojen ja laitteiden kehittyessä. 
Mittauslaitteista tulee koko ajan tarkempia, jolloin saatuihin mittaustuloksiin voidaan 
luottaa entistä enemmän. Mittaustapojen laajentuminen ja monipuolistuminen ovat hyvä 
asia, sillä erilaisiin rakennuskohteisiin sopii eri mittaustavat kuin toisiin ja toiset mittaus-
tavat voivat antaa tarkempaa tietoa kuin toiset mittaustavat. Mittaustapojen kehittämiseen 
on hyvä panostaa tulevaisuudessa, jotta kosteusmittausten tekeminen olisi entistä helpom-
paa ja vaivattomampaa. Lisäksi on hyvä nimetä henkilö, joka vastaa työmaan kosteuden-
hallinnasta. 
 
Haluan kiittää VRP Länsi-Suomi Oy:tä kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta tehdä kos-
teudenhallinnan yleisohjeistus heidän tukemanaan ja toivon, että opinnäytetyöstä on jo-





Degerman, R. 2017. Homeongelmiin puututaan uudella asetuksella: ensi vuonna joku on 
aina vastuussa, että betoni on kuivaa ja elementit sateelta suojassa. Yle-uutiset. Päivitetty 
24.10.2017. Luettu 24.10.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9879038. 
 
Huovinen, J. 2017. Kosteusongelmista kärsivää Nokianvirran koulua korjataan syksyyn 




Hämäläinen, J. & Teriö, O. 2017. Kestävä rakentaminen – rakennusaikainen kosteuden-
hallinta ja energiatehokkuus. Helsinki: Opetushallitus. 
 
Niemelä, T. 2014. Kosteusvaurioiden ehkäiseminen rakennustuotannossa. Helsinki: Suo-
men Rakennusmedia Oy. 
 
RT 38796 SolidRH-kosteuden hallintajärjestelmä Wiiste Oy. 2016. RT-kortisto.  
Tampere. Grano Oy, Rakennustieto Oy, Rakennustietosäätiö, Wiiste Oy. 
 
Seppälä, P. 2013. Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. Oulun yhdyskunta- ja ympä-




Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, Mittaviiva Oy &Tampereen Teknillinen  






LIITTEET      1 (7) 
Liite 1. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma    
Kohde: 
Työnumero: 
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: 
Työmaan yhteyshenkilö: 
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Liite 2. Mittaussuunnitelma 
 













































     
 
